

## 契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和2年度 雷電橋 橋梁補修工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	真仁田土建(株)
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字中野2207番地
契 約 変 更 年 月 日	令和3年3月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,980,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(減) 金 2,057,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	21,923,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和2年11月25日 ~ 令和3年3月17日
変 更 後 の 工 事 概 要	橋梁補修工事 橋長L=21.4m 塗替塗装工(主桁・横桁・支承・排水管) A=195.4m 処分工 一式 伸縮装置補修工 一式 断面補修工(地覆・床板) 一式 舗装工(t=5cm) A=78m <sup>2</sup> 足場工 一式
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・湿式剥離の回数減 (1.5回→1回)</li> <li>・湿式剥離及び素地調整に伴い発生した廃材の処分費の減</li> <li>・舗装版切断に伴い発生する汚泥処分費の計上</li> <li>・交通誘導員の数量増</li> <li>・現地測量精査による数量変更</li> </ul>

※ 該当箇所のみ記入すること。