

## 契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和2年度 住谷崎地区 集落道路整備工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字石打地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(株)内田工務店
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字石打1161番地4
契 約 変 更 年 月 日	令和3年3月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	8,250,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 803,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	9,053,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年1月25日 ~ 令和3年3月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	道路工 L=116.96m 表層工 (再生密粒度As13 t=4cm) A=487.2㎡ 上層路盤工 (M-30 t=10cm) A=500.7㎡ 下層路盤工 (RC-40 t=14cm) A=500.7㎡ 側溝工 自由勾配側溝 (300*300) L=96.5m
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・道路拡幅対象用地内の支障物件(屋根)の撤去費用の計上</li><li>・側溝布設に伴う排水用塩ビ管布設工の計上</li><li>・舗装版切断に伴い発生する汚泥処分費の計上</li><li>・交通誘導員の数量増</li><li>・現地測量精査による数量変更</li></ul>

※ 該当箇所のみ記入すること。