

契約変更の内容

課名都市建設課区画整理係

工事の名称	令和元年度 鶉中央線築造工事
工事場所	邑楽町大字鶉地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	真仁田土建株式会社
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2207
契約変更年月日	令和2年6月24日
変更前の契約金額	17,875,000円（消費税込み）
変更金額	増・減
変更後の契約金額	17,875,000円（消費税込み）
変更後の工期	令和1年10月7日 ～ 令和2年6月30日
変更後の工事概要	鶉中央線築造工事 工事延長172.3m 歩道用側溝GPU2-300×300 L=120.7m 路床・下層 A=1296.5m ² 上層・表層 A=1126.0m ² 取り付け道路 路床 A=20.8m ² 、路盤A=19.2m ² 石綿管撤去 L=116.0m
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地精査による側溝布設延長の増加（120.6m → 120.7m）・既設舗装版及び側溝撤去工における実施数量への変更 （舗装撤去35.9m³ → 57.0m³、側溝撤去13.3m³ → 15.2m³）・発生土の一部を他工事利用のため公園予定地への運搬に変更（170.0m³）

※ 該当箇所のみ記入すること。