

(別 添)

邑 子 発 第 4 6 号
平 成 27 年 5 月 26 日

文部科学大臣 殿

邑楽町長 金子 正一 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

--

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

今回の長柄幼稚園及び高島幼稚園の太陽光発電導入事業では、園舎の改築工事と併せて太陽光発電システムを計画通り設置できた。本町の小中学校の中には、「耐震性能が低く補強が必要」と指摘されている建物がまだ残っているが、平成27年度中には耐震対策工事等を実施する予定である。町内全ての幼稚園舎、校舎は災害時の避難所に指定されており、地域の防災拠点となるため、今後は継続して非構造部材の耐震化を行っていく必要がある。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年5月26日に、本町教育委員会において、事後評価を実施した。その結果を本町ホームページにて公表。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

長柄幼稚園及び高島幼稚園の太陽光発電導入事業では、園舎改築工事と併せて太陽光発電システムを計画通り設置できた。太陽光で発電した電力を施設に利用、非常用電源としても利用できる設備を整え、施設の省エネルギー化と防災施設としてより充実した整備ができた。また、発電量や太陽光システムの説明を表示するディスプレイも設置し、教育環境の質的向上も図られている。

今後の施設整備計画では、喫緊の課題である耐震化事業について、建物の耐震化工事を確実に行うだけでなく、非構造部材の耐震化を積極的に行う。また、建築から20年以上経過し、老朽化が進んでいる学校施設も存在するため、大規模な改修・改築等も合わせて行う必要がある。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 邑楽町公立学校等施設整備計画

都道府県名	群馬県
市町村名	邑楽町

2 計画作成主体 邑楽町

3 計画期間 平成25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
長柄幼稚園	③	2301	太陽光発電	園	-	○	平成26年7月10日				
高島幼稚園	③	2301	太陽光発電	園	-	○	平成27年3月20日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。