様式3

No.

契約変更の内容

課名　都市建設課工務係

変更2.

工事の名称	平成30年度　町道6-45号線　道路改良工事
工事場所	邑楽郡　邑楽町　大字中野地内
工事種別	土木工事
契約業者名	真仁田土建(株)　　代表取締役　真仁田　貞夫
契約業者の住所	邑楽町大字中野2207
契約変更年月日	平成31年3月15日
変更前の契約金額	30,240,000円（消費税込み）
変更金額	（増）　金 399,600円
変更後の契約金額	30,639,600円（消費税込み）
変更後の工期	平成30年12月25日　～　平成31年3月28日
変更後の工事概要	事業延長 L=620m(No.0～31)　アスファルト舗装工(t=4-15-15) A=3392.4㎡ 区画線工　外側線　L=1217m　グリーンベルト　W=30cm L=1149.6m　集水桝　内寸　500*500・600*600　5基　ボックスカルバート工　300*300・300*400　13m
変更理由	グリーンベルト　W=15cm→30cm　L=1149.6mに変更 集水桝　内寸500*500　2基追加 交通誘導員24人追加 ・その他、現地精査による数量変更

※ 該当箇所のみ記入すること。