様式3

No.

契約変更の内容

課名　都市建設課工務係

変更し.

工事の名称	平成30年度　小規模農村整備事業　前原地区　集落道路整備工事
工事場所	邑楽郡　邑楽町　大字中野地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	(有)杉山建設　　代表取締役　杉山　健
契約業者の住所	邑楽町大字篠塚1580-1
契約変更年月日	平成31年2月12日
変更前の契約金額	8,629,200円（消費税込み）
変更金額	
変更後の契約金額	8,629,200円（消費税込み）
変更後の工期	平成30年11月27日　～　平成31年3月20日
変更後の工事概要	事業延長　L=172m(No.0～8+12)　舗装工(t=4-10-14)　A=705.7㎡　擁壁工(H=500～800)　L=113.6m　外側線　L=350.0m　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(300*300)　L=4.6m　集水桝(内寸600*600)　1基　舗装復旧　7.5㎡
変更理由	変更理由 ・今年度、当道路にて水道企業団の消火栓布設工事があり、工事の開始が遅れ、工期内での竣工が難しくなったため、下記のとおり履行期限の延長をしたい。 完了期日　平成31年2月28日→平成31年3月20日

※ 該当箇所のみ記入すること。