
平 成 26 年 12 月 22 日

群 馬 県 邑 楽 町

新たな地域交流による健康で文化的なまちづくり

社会資本総合整備計画(第1回変更）



平成　　年　　月　　日

新たな地域交流による健康で文化的なまちづくり

平成２６年度　～　平成２９年度　（４年間） 邑楽町

地域交流センター(ホール)のイベント集客数を、6000人/年(H24)から9670人/年(H29)へ増加
多目的広場のイベント開催数を2回/年(H24)から3回/年(H29)へ増加
おうら中央地区周辺の歩道整備率を19.48%(H24)から20.51%(H29)へ増加

地域交流センターのイベント集客数【（仮称）中央公民館・ホール利用者数】

多目的広場のイベント開催数【おうら中央多目的広場・イベント開催数】

歩道整備率

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30

1-A-1 都市再生 一般 邑楽町 直接 2,055.0

合計 2,055.0

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0.0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0.0

番号 備考

A=931ha 邑楽町

(H29末)

9670

2 3

6000

百万円 0

（H24当初）

19.48 20.51

要素となる事業名
全体事業費

（百万円）

おうら中央地区都市再生整備計画事業

事業者

全体事業費

（百万円）

事業実施期間（年度）

　　計画の成果目標（定量的指標）

計画の目標

当初現況値

2,055 百万円百万円 2,055 百万円 0

社会資本総合整備計画（市街地整備）

定量的指標の現況値及び目標値

計画の期間

　　定量的指標の定義及び算定式

市町村名

Ｃ

計画の名称

交付対象

行政・文化・レクリエーション施設の集約による利便性の高いまちづくり
・文化施設として、多目的ホールを備えた中央公民館（地域交流センター）を新設し芸術に身近に触れ合える環境を創出すると共に、生涯学習の成果発表の場を提供し、住民の交流をはかる。
・多目的広場の整備を行い、祭りをはじめ、さまざまなレクリエーションを大々的に行う場を創出し、町民の一体感を醸成する。
・周辺の歩道整備及び案内板設置を行い、都市基盤の整備水準の向上をはかる。

一体的に実施することにより期待される効果

事業内容
市町村名

備考
最終目標値中間目標値

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ

一体的に実施することにより期待される効果

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費

事業者

0.0%
効果促進事業費の割合

交付対象事業

事業者

邑楽町

番号

番号

事業内容
市町村名

港湾・地区名

全体事業費

（百万円）

（延長・面積等）

要素となる事業名

（事業箇所）

要素となる事業名



(参考）年次計画

（事業費：百万円）

基幹事業

交付対象 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成○○年度

事業費

邑楽町 2055.0 126.0 94.0 640.0 1,195.0

0.0

0.0

0.0

0.0

計 2,055 126.0 94.0 640.0 1,195.0 0.0

効果促進事業

交付対象 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成○○年度

事業費

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2,055.0 126.0 94.0 640.0 1,195.0 0.0

6.1% 10.7% 41.8% 100.0% 100.0%

合計

累計進捗率　（％）

事業名 事業箇所名 事業主体

事業名 事業箇所名 事業主体

おうら中央地区都市再生整備計画事業



計画の名称 新たな地域交流による健康で文化的なまちづくり

計画の期間 　　　　　平成２６年度　～　平成２９年度　　（４年間） 交付対象 群馬県邑楽町

凡例

基幹事業

関連社会資本整備事業

１－Ａ－１

おうら中央地区都市再生整備計画事業

（高次都市施設 等） Ａ＝９３１ｈａ

凡例

国道

県道

鉄道


