

契約変更の内容

生涯学習課 呂楽町立図書館

工 事 の 名 称	呂楽町立図書館排水配管下水道改修工事
工 事 場 所	呂楽町立図書館
工 事 種 別	管工事
契 約 業 者 名	有限会社 坂本工業
契 約 業 者 の 住 所	呂楽町大字中野4938
契 約 変 更 年 月 日	平成30年 7月23日 (当初契約H30.5.1)
変 更 前 の 契 約 金 額	2,754,000円 (内消費税額 204,000円)
変 更 金 額	496,800円 (内消費税額 36,800円)
変 更 後 の 契 約 金 額	3,250,800円 (内消費税額 240,800円)
変 更 後 の 工 期	平成30年5月21日～平成30年7月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	VU管φ150 L=88m φ150-200 2組ほか
変 更 理 由	VU管φ150 L=70m φ150-200 (防護蓋) 6組ほか 機械室排水管改修 1箇所