

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 区画整理係

工 事 の 名 称	令和 4 年度 鶉中央線・区画道路 6-37 号線側溝布設工事
工 事 場 所	邑楽町大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社 杉山建設 代表取締役 杉山健
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚 1580-1
契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 6 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 6 4 0, 0 0 0 円 (内消費税額 2 4 0, 0 0 0 円)
変 更 金 額	1 9 8, 0 0 0 円 (内消費税額 1 8, 0 0 0 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 8 3 8, 0 0 0 円 (内消費税額 2 5 8, 0 0 0 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 3 月 2 2 日 ～ 令和 5 年 7 月 1 4 日
変 更 後 の 工 事 概 要	工事延長 ①鶉中央線 L=61.3m ②区 6-37 号線 L=20.2m 側溝工 GPU2-B300-H300 ①L=60.5m GPU3-B300-H300 L=21.9m 集水枡 500×500×600 ①1 基
変 更 理 由	宅内排水管接続 2 箇所 給水管切り廻し一式 カーブミラー撤去 1 箇所 上記、施工の追加 ほか現地精査による数量変更