

契 約 変 更 の 内 容

課名 学校教育課 庶務係

工 事 の 名 称	邑楽町立邑楽南中学校外壁等改修工事
工 事 場 所	邑楽町大字篠塚地内
工 事 種 別	塗装
契 約 業 者 名	株式会社エム・アイ 代表取締役 石田守
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市天川町 9 番地 24
契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 10 月 31 日
変 更 前 の 契 約 金 額	134,970,000 円 (内消費税額 12,270,000 円)
変 更 金 額	0 円
変 更 後 の 契 約 金 額	134,970,000 円 (内消費税額 12,270,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 6 月 12 日 ~ 令和 5 年 12 月 28 日 (変更なし)
変 更 後 の 工 事 概 要	外壁改修 校舎外壁全体 (5,482 m ²) のクラック・モルタル浮き補修、 再塗装 その他工事 屋上・ベランダ等防水改修、体育館基礎補修、体育館外壁 補修・塗装、昇降口屋根改修、体育館渡り廊下・駐輪場塗 装等
変 更 理 由	クラック・浮き・爆裂補修の増減 外壁目地切シーリングの追加 仮囲いの減 鉄板敷きの削除ほか 体育館外部足場、塗装の追加