

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 下水道係

工 事 の 名 称	令和4年度 新中野地区マンホールポンプ設置工事
工 事 場 所	邑楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	真仁田土建 株式会社
契 約 業 者 の 住 所	邑楽郡邑楽町大字中野925
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 2月 7日
変 更 前 の 契 約 金 額	金24,420,000円 (内消費税額2,220,000円)
変 更 金 額	金2,574,000 (内消費税額234,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	金26,994,000円 (内消費税額2,454,000円)
変 更 後 の 工 期	令和 4年10月27日～令和 6年 2月28日
変 更 後 の 工 事 概 要	・ 中間スラブ追加 ・ 仮設足場設置撤去工 ・ 人孔内清掃 ・ 物置設置工 等
変 更 理 由	現場精査の結果、必要となる仮設工が発生したため。