

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 区画整理係

工 事 の 名 称	令和 5 年度 鶉中央線（No.58.65 付近）歩道築造工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社 江田建設 代表取締役 江田勉
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字狸塚 364
契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 2 月 29 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4,565,000 円（内消費税額 415,000 円）
変 更 金 額	253,000 円（内消費税額 23,000 円）
変 更 後 の 契 約 金 額	4,818,000 円（内消費税額 438,000 円）
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 12 月 4 日～令和 6 年 3 月 15 日（変更なし）
変 更 後 の 工 事 概 要	鶉中央線 歩道築造工事 歩道舗装①No.58 付近 L=49.7m、②No.65 付近 L=11.0m L 型管渠①No.58 付近 L=52.4m、②No.65 付近 L=11.0m 余剰地舗装 透水性アスコン t=3cm 車道仮舗装 再生粗粒度 As(20) t=5cm
変 更 理 由	L 型管渠布設に伴う余掘とその復旧、削孔（6 カ所）、仮舗装（再生粗粒度 As13）の追加。 ポールコーン、デリネーターの設置他。