

契 約 変 更 の 内 容

課名 農業振興課 農業改善係

工 事 の 名 称	小規模農村整備事業 宿畑地区 農業用排水施設整備工事
工 事 場 所	邑楽町大字石打地内
工 事 種 別	鋼構造物
契 約 業 者 名	株式会社 須田鉄工所 代表取締役 須田洋介
契 約 業 者 の 住 所	群馬県渋川市渋川 3990
契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 2 月 15 日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,730,000 円（内消費税額 1,430,000 円）
変 更 金 額	▲616,000 円（内消費税額 56,000 円）
変 更 後 の 契 約 金 額	15,114,000 円（内消費税額 1,374,000 円）
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 9 月 15 日～令和 6 年 3 月 15 日（変更なし）
変 更 後 の 工 事 概 要	水門更新工事 （鋼製スライドゲート 2.3m×1.25m 電動ラック式）1 式
変 更 理 由	仮設排水ポンプ箇所減などによる。