

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 区画整理係

工 事 の 名 称	令和 5 年度 区画道路 6-4・6-57 号線側溝布設工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社 杉山建設 代表取締役 杉山健
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚 1580-1
契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3,190,000 円（内消費税額 290,000 円）
変 更 金 額	変更なし
変 更 後 の 契 約 金 額	3,190,000 円（内消費税額 290,000 円）
変 更 後 の 工 期	令和 6 年 2 月 6 日～令和 6 年 6 月 30 日
変 更 後 の 工 事 概 要	側溝布設工事 工事延長①区 6-4 号線 L=30.6m ②区 6-57 号線 L=40.6m 側溝工 GPU3-B300-H300 ①L=30.6m ②L=41.5m 車道仮舗装 再生密粒度 As(13) t=3cm A=75.7 m ²
変 更 理 由	本工事箇所が隣接工事の迂回路となっており、施工が困難であるための工期延長