

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工事の名称	令和2年度 町道12-61号線 道路改良工事
工事場所	邑楽郡邑楽町大字狸塚地内
工事種別	土木一式
契約業者名	株式会社 徳川組
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀1111番地
契約変更年月日	令和3年3月3日
変更前の契約金額	30,360,000円 (消費税込み)
変更金額	(増) 金 1,331,000円
変更後の契約金額	31,691,000円 (消費税込み)
変更後の工期	令和2年11月25日 ~ 令和3年3月17日
変更後の工事概要	道路改良工 (L=277.5m、W=6.0~6.25m、t=5-15-15-75cm) 舗装工 (表層) A=1852.4m ² 路盤工 (上層、下層) A=1704.9m ² 路床安定処理工 (t=750mm) A=1704.9m ² 区画線工 一式 敷鉄板設置・撤去工 一式
変更理由	・舗装工(表層)の増 A=1740.7⇒1852.4m ² ・汚泥処分工の追加 ・敷鉄板設置・撤去工の追加 ・その他、現地精査による数量変更。

※ 該当箇所のみ記入すること。