

## 契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和2年度 町道17-69号線 舗装補修工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字赤堀地内
工 事 種 別	舗装
契 約 業 者 名	有限会社 村建工業
契 約 業 者 の 住 所	邑楽郡邑楽町大字狸塚316-3
契 約 変 更 年 月 日	令和3年3月3日
変 更 前 の 契 約 金 額	11,935,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 462,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	12,397,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和2年12月23日 ~ 令和3年3月17日
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>道路工 L=193.1m</p> <p>第一区間 L=72.2m W=6.0m 表層工 (As13) t=5cm 路上路盤再生工 t=13cm A=434.7m<sup>2</sup></p> <p>第二区間 L=120.9m W=6.0m 表層工 (As13) t=5cm 基層工 (As20) t=5cm A=787.7m<sup>2</sup></p>
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第一区間 路上路盤再生工の減 A=480m<sup>2</sup>⇒434.7m<sup>2</sup></li> <li>・ 第二区間 表層工・基層工の増 A=678.0m<sup>2</sup>⇒787.7m<sup>2</sup></li> <li>・ その他、現地精査による数量変更。</li> </ul>

※ 該当箇所のみ記入すること。