

契 約 変 更 の 内 容

課名 安全安心課 下水道係

工 事 の 名 称	令和 3 年度 公共下水道管渠築造 3 - 3 工区工事
工 事 場 所	邑楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社 江田建設
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字狸塚 364
契 約 変 更 年 月 日	令和 3 年 11 月 15 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9,009,000 円 (内消費税額 819,000 円)
変 更 金 額	(増) 220,000 円 (内消費税額 20,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,229,000 円 (内消費税額 839,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 3 年 9 月 6 日から令和 3 年 12 月 28 日
変 更 後 の 工 事 概 要	路線延長 L=104.00m 管渠延長 L=100.90m 組立式 1 号マンホール設置 4 箇所 取付管設置 1 箇所
変 更 理 由	数量及び工種の精査による変更が生じたため ・舗装復旧工の追加 A=5.3 m ²