

契約変更の内容

課名都市建設課区画整理係

工事の名称	令和3年度 鶉中央線(No. 59付近)歩道築造工事
工事場所	邑楽町大字鶉地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	有限会社 船橋組
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚1648-139
契約変更年月日	令和3年12月2日
変更前の契約金額	5,500,000円(消費税込み)
変更金額	増・減 121,000円(消費税込み)
変更後の契約金額	5,621,000円(消費税込み)
変更後の工期	令和3年9月13日 ~ 令和3年12月28日
変更後の工事概要	鶉中央線 歩道舗装工事 歩道舗装(表層・路盤・フィルタ層) A=244.9m ² L型街渠 L=103.2m プレキャスト街渠柵 12基
変更理由	・水理改善のためL型街渠横断歩道部を導水ブロックに変更(L=12.2m) ・その他現地精査による調整

※ 該当箇所のみ記入すること。