

## 契 約 変 更 の 内 容

課名 安全安心課 下水道係

工 事 の 名 称	令和3年度 公共下水道管渠築造3-2工区工事
工 事 場 所	邑楽町大字明野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社 江田建設
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字狸塚 364
契 約 変 更 年 月 日	令和4年3月1日
変 更 前 の 契 約 金 額	5,280,000 円 (内消費税額 480,000 円)
変 更 金 額	(増) 319,000 円 (内消費税額 29,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	5,599,000 円 (内消費税額 509,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和3年11月24日から令和4年3月18日
変 更 後 の 工 事 概 要	路線延長 L=20.8m 管渠延長 PRP φ200 L=18.85m 組立1号マンホール 1基 1号マンホール内副管設置 1箇所 鋼製ケーシング撤去工 1箇所 他
変 更 理 由	数量及び工種の精査による変更が生じたため ・1号マンホール内副管設置の追加 1箇所 ・鋼製ケーシング撤去工の追加 1箇所