

## 契約変更の内容

課名 都市建設課区画整理係

工 事 の 名 称	令和3年度 北部幹線・区画道路6-32号線 側溝布設工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式工事
契 約 業 者 名	(有) 村建工業 代表取締役 村田 三千也
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字狸塚316-3
契 約 変 更 年 月 日	令和4年3月2日
変 更 前 の 契 約 金 額	2,805,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 165,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	2,970,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和4年1月4日 ~ 令和4年3月23日
変 更 後 の 工 事 概 要	北部幹線 側溝工 自由勾配側溝(500*600) L=42.1m 北部幹線付帯工 歩道部 整地 A=144.7m <sup>2</sup> ・宅地内 整地 A=195.8m <sup>2</sup> 法面整形 V=16.5m <sup>3</sup> 区画道路6-32号線 側溝工 GBU3-300-300 L=4.6m、ボックスカルバート 500×500 L=4.1m、集水柵(700× 700×800) 1基
変 更 理 由	北部幹線 歩道部 掘削V=9.6m <sup>3</sup> の追加 溝蓋 500用(歩道用)L500 2枚削減、グレーチング 500用(歩道用細目)L995 ハスリッ プ型 1枚削減 北部幹線付帯工 歩道部 整地 A=144.7m <sup>2</sup> の追加、宅地内 整地 A=195.8m <sup>2</sup> 法面整形 V=16.5m <sup>3</sup> の追加 区6-32号線付帯工事 水替工7日の追加

※ 該当箇所のみ記入すること。