

契約変更の内容

課名都市建設課区画整理係

工事の名称	令和3年度 鶉中央線 (No. 30付近) 歩道築造工事
工事場所	邑楽町大字鶉地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	有限会社 杉山建設
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚 1 5 8 0 - 1
契約変更年月日	令和4年3月3日
変更前の契約金額	3,520,000円 (消費税込み)
変更金額	増・減 187,000円 (消費税込み)
変更後の契約金額	3,707,000円 (消費税込み)
変更後の工期	令和3年11月22日 ~ 令和4年3月30日
変更後の工事概要	鶉中央線 歩道舗装工事 歩道舗装 (表層・路盤・フィル層) A=139.5m ² L型街渠 一般部 L=33.2m、乗入部 L=12.0m、 切下部 L=9.0m、切下B L=0.6m 横断歩道部 L=6.1m、街渠柵 8基
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 現地精査によりL型街渠布設延長の変更 (L=69.9m → L=60.9m)・ 車道の余堀り用未施工部分の舗装 (上層・表層) の追加 (A=39.2m²)・ 歩道用デリネーターの追加 (9個)・ その他現地精査による調整

※ 該当箇所のみ記入すること。