

契約変更の内容

課名 都市計画課区画整理係

工事の名称	令和4年度 区画道路6-6号線築造工事
工事場所	邑楽郡 邑楽町 大字鶉地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	(有)杉山建設 代表取締役 杉山 健
契約業者の住所	邑楽町大字篠塚1580-1
契約変更年月日	令和4年9月5日
変更前の契約金額	6,490,000円 (内消費税額590,000円)
変更金額	(増) 781,000円 (内消費税額71,000円)
変更後の契約金額	7,271,000円 (内消費税額661,000円)
変更後の工期	令和4年6月17日 ~ 令和4年10月14日
変更後の工事概要	事業延長 L=61.3m 道路工 (t=4-7-7) A=316.2m ² 再生密粒度As (13)-M-30-RC-40 置換工 山砕 t=55cm V=164.7m ³ 側溝工 GPU3-B300-H300 L=93.9m GPU3-B400-H400 L=2.8m 集水樹 600×600×H700 1基 ボックスカルバート T-25 300×300×2000 L=4.3m
変更理由	・水道切廻し工 1式の追加 ・現場発生品運搬 (既存側溝を2号街区公園へ) 2t車×3回の追加 ・区画線工 外側線 W=15cm L=120mの追加 ・その他、現地精査による数量変更

※ 該当箇所のみ記入すること。