

契約変更の内容

課名 子ども支援課 児童支援係

工 事 の 名 称	中野幼稚園屋上防水等改修工事
工 事 場 所	呂楽町大字中野3176番地
工 事 種 別	建築一式
契 約 業 者 名	株式会社徳川組 代表取締役 又野繁
契 約 業 者 の 住 所	群馬県呂楽郡呂楽町大字赤堀1111番地
契 約 変 更 年 月 日	令和4年9月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	49,390,000円 (内消費税額 4,490,000円)
変 更 金 額	0円 (内消費税額 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	49,390,000円 (内消費税額 4,490,000円)
変 更 後 の 工 期	令和4年10月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	変更なし
変 更 理 由	防水工事における降雨及び真夏日の発生多発により作業停止及び作業能率の低下。工事遅延に伴う工期延長。