

契約変更の内容

都市計画課 区画整理係

工 事 の 名 称	令和4年度鶉中央線 (No. 3 2 付近) 歩道築造工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	株式会社猪越工務店 代表取締役 猪越清
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀 2 2 5 9
契 約 変 更 年 月 日	令和4年12月12日
変 更 前 の 契 約 金 額	5, 4 4 5, 0 0 0 円 (内消費税額 4 9 5, 0 0 0 円)
変 更 金 額	5 0 6, 0 0 0 円 (内消費税額 4 6, 0 0 0 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 9 5 1, 0 0 0 円 (内消費税額 5 4 1, 0 0 0 円)
変 更 後 の 工 期	変更なし
変 更 後 の 工 事 概 要	歩道舗装 (表層・路盤・フィルター層) A=205.3 m ² L型街渠 一般部 L=58.7m、切り下げ部 L=16.0m 乗入部 L=20.0m、切り下げ部 B L=0.6m 横断歩道部 L=6.5m、街渠柵 6 基 歩道用側溝 GPU2-300×300 L=19.6m
変 更 理 由	区画線工 外側線 W=15cm、L=318.0m 破線 W=30cm、L=11.0m の追加 撤去工 既設カーブミラー、既設ブロック塀、埋設管の追加 その他 自動販売機の移動、電気工事の追加 現地精査による数量変更