

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 下水道係

工 事 の 名 称	公共ます設置（株式会社 大雄建設 中野 4727-1 他）工事
工 事 場 所	呂楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	松島興業 株式会社
契 約 業 者 の 住 所	館林市足次町10番地の3
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 1月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	金2,772,000円（内消費税額252,000円）
変 更 金 額	
変 更 後 の 契 約 金 額	金2,772,000円（内消費税額252,000円）
変 更 後 の 工 期	令和 4年11月 1日～令和 5年 3月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	概要変更無し
変 更 理 由	民間の造成工事に伴う取付管及び公共ますの設置工事となっているが、民間の造成工事が遅延しており、工程の遅れが出てしまっているため。