

## 契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 下水道係

工 事 の 名 称	令和4年度 公共下水道管渠築造 4-3 工区工事
工 事 場 所	邑楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社 杉山建設
契 約 業 者 の 住 所	邑楽郡邑楽町大字篠塚 1580-1
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 2月 13日
変 更 前 の 契 約 金 額	金 12, 100, 000 円 (内消費税額 1,100,000 円)
変 更 金 額	金 22, 000 円 (内消費税額 2,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	金 12, 122, 000 円 (内消費税額 1,102,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 4年 11月 9日～令和 5年 3月 17日
変 更 後 の 工 事 概 要	路線延長 L=119.00 管路延長 L=116.15m 組立1号マンホール 3基 公共ます設置 3基 等
変 更 理 由	付帯工の現場を精査したところ、数量の変更がみられたため。