

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 下水道係

工 事 の 名 称	令和 4 年度 新中野地区マンホールポンプ設置工事
工 事 場 所	邑楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	真仁田土建株式会社 代表取締役 真仁田貞夫
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 2207
契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 3 月 13 日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,420,000 円 (内消費税額 2,220,000 円)
変 更 金 額	0 円
変 更 後 の 契 約 金 額	24,420,000 円 (内消費税額 2,220,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 4 年 10 月 17 日 ~ 令和 6 年 2 月 28 日
変 更 後 の 工 事 概 要	立坑工 一式 (4号マンホール設置 H=8.5m) 管渠工 L=39.5m PEφ200、L=0.85m VUφ400 ポンプ設備設置工 水中ポンプ RAU4158A φ200 11Kw 210kg 1 台 発電機設置工 SDG25LXV-5B1 20KVA インバータ内蔵 910kg 1 台 など (当初から変更なし)
変 更 理 由	半導体不足による発電機納品遅延による工期延長 完了期日 令和 5 年 3 月 24 日→令和 6 年 2 月 28 日