

契約変更の内容

課名 学校教育 課 庶務 係

工事の名称	邑楽町立中野東小学校体育館エアコン整備工事
工事場所	邑楽町大字明野地内
工事種別	管工事
契約業者名	三和土工株式会社
契約業者の住所	群馬県伊勢崎市堀口町872番地5
契約変更年月日	令和5年3月10日
変更前の契約金額	22,165,000円(内消費税額2,015,000円)
変更金額	484,000円(内消費税額44,000円)
変更後の契約金額	21,681,000円(内消費税額1,971,000円)
変更後の工期	令和5年3月31日
変更後の工事概要	エアコン整備工事 アリーナ：バズーカエアコン6台 キャットウォーク窓側転落防止柵設置
変更理由	制御盤配線が露出から天井内隠蔽になったこと等に伴う変更