

契 約 変 更 の 内 容

課名 学校教育 課 庶務 係

工 事 の 名 称	邑楽町立長柄小学校体育館エアコン整備工事
工 事 場 所	邑楽町大字篠塚地内
工 事 種 別	管工事
契 約 業 者 名	パナソニック関東設備株式会社
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市古市町1丁目50番14号
契 約 変 更 年 月 日	令和5年3月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,850,000円 (内消費税額2,350,000円)
変 更 金 額	209,000円 (内消費税額 19,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	25,641,000円 (内消費税額2,331,000円)
変 更 後 の 工 期	令和5年3月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	エアコン整備工事 アリーナ：バズーカエアコン6台 受変電設備改修 (トランス交換)
変 更 理 由	制御盤配線が露出から天井内隠蔽になったことに伴う変更