

## 契 約 変 更 の 内 容

課名 安全安心課 下水道係

工 事 の 名 称	町道 6-50 号線管渠築造工事
工 事 場 所	呂楽町大字中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	原工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	群馬県館林市足次町 1047
契 約 変 更 年 月 日	令和 3 年 2 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 5 3 0, 0 0 0 円 (内消費税額 230,000 円)
変 更 金 額	2 6 4, 0 0 0 円 (内消費税額 24,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 7 9 4, 0 0 0 円 (内消費税額 254,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 2 年 1 0 月 1 4 日 から 令和 2 年 1 2 月 2 5 日
変 更 後 の 工 事 概 要	路線延長 L=18.4m 管渠延長 L=13.4m 公共ます設置 2 箇所 組立式 1 号マンホール設置 1 基 小型塩ビマンホール 1 基
変 更 理 由	上水道の切り回し工事が追加となったため