

契約変更の内容

課名都市建設課区画整理係

工事の名称	令和2年度 鶉中央線(No. 50付近)築造工事
工事場所	邑楽町大字鶉地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	有限会社 船橋組
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚1648-139
契約変更年月日	令和3年2月9日
変更前の契約金額	3,300,000円(消費税込み)
変更金額	増・減 110,000円(消費税込み)
変更後の契約金額	3,410,000円(消費税込み)
変更後の工期	令和2年11月24日 ~ 令和3年3月26日
変更後の工事概要	鶉中央線築造 施工延長 L=43.1m 車道築造 A=213.2m ²
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地精査に伴う舗装版切断延長の変更 (L=55.1m → L=20.6m)・舗装版切断に伴い発生する排水の処理を追加・その他現地精査による調整

※ 該当箇所のみ記入すること。