

契約変更の内容

都市計画課 下水道係

工 事 の 名 称	令和7年度 公共下水道管渠改築付帯工事（S・2A工区）
工 事 場 所	呂楽郡呂楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	株式会社徳川組 代表取締役 又野 将
契 約 業 者 の 住 所	呂楽町大字赤堀1111番地
契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	4,543,000円（内消費税額413,000円）
変 更 金 額	1,122,000円（内消費税額102,000円）
変 更 後 の 契 約 金 額	5,665,000円（内消費税額515,000円）
変 更 後 の 工 期	令和7年12月18日 ～ 令和8年3月31日
変 更 理 由	配水管布設工の数量変更 取付管及び公共ますの数量変更 交通誘導警備員の数量変更 等