

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工事の名称	令和2年度 町道幹線2号線 舗装補修工事
工事場所	邑楽郡邑楽町大字中野地内
工事種別	土木一式または舗装
契約業者名	株式会社 内田工務店
契約業者の住所	邑楽郡邑楽町大字石打1161-4
契約変更年月日	令和2年10月28日
変更前の契約金額	6,402,000円 (消費税込み)
変更金額	(増) 金 44,000円
変更後の契約金額	6,446,000円 (消費税込み)
変更後の工期	令和2年10月5日 ~ 令和2年12月25日
変更後の工事概要	舗装補修工事 (L=98.2m, W=5.8m~6.1m, A=565.9㎡) 構造物取壊工 一式 舗装工 表層工 (t=50mm) A=565.9㎡ 路盤工 (上層 t=150mm、下層 t=200mm) A=565.9㎡ 区画線工 一式
変更理由	・延長が約3m減少したことによる面積の変更 A=582.5㎡→A=565.9㎡ (-16.6㎡) ・交通誘導警備員の増員 14人→22人 (+8人) ・汚泥処分工の追加 (一式)

※ 該当箇所のみ記入すること。