

契約変更の内容

課名都市建設課区画整理係

工事の名称	令和2年度 東耕地線排水路築造工事
工事場所	邑楽町大字鶉地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	真仁田土建株式会社
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2207
契約変更年月日	令和3年2月17日
変更前の契約金額	16,308,160円（消費税込み）
変更金額	増・減 666,160円（消費税込み）
変更後の契約金額	15,642,000円（消費税込み）
変更後の工期	令和2年11月4日 ～ 令和3年3月26日
変更後の工事概要	東耕地線 排水路築造 L=103.0m ボックスカルバート布設 L=100.0m 組立マンホールΦ600 1基
変更理由	・施工範囲南端交差点部のマンホール設置を中止 ・ボックスカルバート布設延長の減 (L=102.0m → L=100.0m) ・その他現地精査による数量調整

※ 該当箇所のみ記入すること。