

## 契約変更の内容

課名都市建設課区画整理係

工事の名称	令和2年度 東耕地線築造工事
工事場所	邑楽町大字鶉地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	真仁田土建株式会社
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2207
契約変更年月日	令和3年2月17日
変更前の契約金額	8,221,730円（消費税込み）
変更金額	増・減 50,270円（消費税込み）
変更後の契約金額	8,272,000円（消費税込み）
変更後の工期	令和2年11月4日 ～ 令和3年3月26日
変更後の工事概要	東耕地線 施工延長 L=104.0m 車道築造 A=502.0m <sup>2</sup> 、 車道用側溝GPU3-300-300 L=64.7m
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 施工範囲南端交差点部分を施工範囲から除く分の数量減 (A=523.6m<sup>2</sup> → A=502.0m<sup>2</sup>)</li><li>・ 停止線及び止まれ書き文字の追加</li><li>・ 既設配水管切り回しや現場発生材処分等の雑工の追加</li></ul>

※ 該当箇所のみ記入すること。