

契 約 変 更 の 内 容

課名 安全安心課 下水道係

工 事 の 名 称	令和2年度 公共下水道管渠築造2-1工区工事
工 事 場 所	邑楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	真仁田土建株式会社
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2207
契 約 変 更 年 月 日	令和3年2月5日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,960,000円 (内消費税額 2,360,000円)
変 更 金 額	330,000円 (内消費税額 30,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	25,630,000円 (内消費税額 2,330,000円)
変 更 後 の 工 期	令和2年11月4日から令和3年2月26日
変 更 後 の 工 事 概 要	路線延長 L=87.56m 推進延長 L=85.93m コンクリート製ブロック式立坑工 1基(φ1200) 組立式1号マンホール設置工 1基
変 更 理 由	数量及び工種の精査による変更が生じたため (排水運搬の減)