

## 契 約 変 更 の 内 容

課名 安全安心課 下水道係

工 事 の 名 称	令和 2 年度 公共下水道管渠築造 2 - 2 工区工事
工 事 場 所	呂楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	株式会社 徳川組
契 約 業 者 の 住 所	群馬県呂楽郡呂楽町大字赤堀 1 1 1 1 番地
契 約 変 更 年 月 日	令和 3 年 2 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 6 0 1, 0 0 0 円 (内消費税額 691,000 円)
変 更 金 額	5 0 6, 0 0 0 円 (内消費税額 46,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 1 0 7, 0 0 0 円 (内消費税額 737,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 2 年 1 1 月 4 日 から 令和 3 年 2 月 2 8 日
変 更 後 の 工 事 概 要	路線延長 L=170.00m 管渠延長 L=167.90m 組立式 1 号マンホール設置 3 箇所 塩ビマンホール設置 2 箇所
変 更 理 由	数量及び工種の精査による変更が生じたため (舗装工の増)