

契約変更の内容

課名都市建設課区画整理係

工事の名称	令和2年度 区画道路6-24号線築造工事
工事場所	邑楽町大字鶴地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	株式会社BSサポート
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚2826-13
契約変更年月日	令和3年3月3日
変更前の契約金額	6,600,000円（消費税込み）
変更金額	増・減 363,000円（消費税込み）
変更後の契約金額	6,963,000円（消費税込み）
変更後の工期	令和2年11月24日 ～ 令和3年3月26日
変更後の工事概要	区画道路6-24号線 車道舗装 A=356.9m ² 、 車道用側溝GPU3-500-500 L=35.0m、 車道用側溝GPU3-300-300 L=44.3m
変更理由	・現地精査による上層以下の掘削範囲の変更 (A=356.9m ² → A=267.5m ²) ・側溝GPU3-300-300の施工延長の変更 (L=35.9m → L=47.9m)

※ 該当箇所のみ記入すること。