

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和2年度 中野・長柄地区 町道整備工事
工 事 場 所	邑楽町内一円
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	増尾造園土木株式会社
契 約 業 者 の 住 所	邑楽郡邑楽町大字篠塚2939番地
契 約 変 更 年 月 日	令和2年10月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	3,080,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 451,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	3,531,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和2年8月12日 ~ 令和2年10月30日
変 更 後 の 工 事 概 要	舗装補修工事(8箇所) A=265.7m ² 舗装工 (t=5-5) A=48.2m ² (t=5) A=195.8m ² (t=4) A=6.7m ² (t=5-15-20) A= 15.0m ² 現道舗装工事(1箇所) 舗装工 (t=4-10-14) A=117.2m ²
変 更 理 由	・ 町道9-25号線の面積の増加 A=73.2m ² →A=83.4m ² (+10.2m ²)、その他8箇所の面積の増減 (9箇所合計+22.2m ²) ・ 交通誘導警備員の増員 3.5人→8人 (+4.5人) ・ 汚泥処分工の追加 (一式)

※ 該当箇所のみ記入すること。