

## 契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和2年度 中野・高島地区 舗装補修工事
工 事 場 所	邑楽町内一円
工 事 種 別	舗装
契 約 業 者 名	(有)江田建設
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字狸塚364番地
契 約 変 更 年 月 日	令和2年10月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	3,685,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 770,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	4,455,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和2年8月12日 ~ 令和2年10月30日
変 更 後 の 工 事 概 要	舗装工 A=661.6m <sup>2</sup> (7箇所)
変 更 理 由	・現地測量精査による数量変更 ・舗装版切断に伴い発生する汚泥処分費の計上 ・交通誘導員の数量増 これらの理由により数量の変更を行いたい。

※ 該当箇所のみ記入すること。