

## 契約変更の内容

課名 都市建設課工務係 \_\_\_\_\_

工 事 の 名 称	令和2年度 神明地区 農作業道整備工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字藤川地内
工 事 種 別	舗装
契 約 業 者 名	株式会社 内田工務店
契 約 業 者 の 住 所	邑楽郡邑楽町大字石打1161-4
契 約 変 更 年 月 日	令和3年1月22日
変 更 前 の 契 約 金 額	4,675,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 66,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	4,741,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和2年12月23日 ~ 令和3年3月17日
変 更 後 の 工 事 概 要	道路工 L=217.2m 表層工 (As13) t=4cm A=609.2m <sup>2</sup> 上層路盤工 (M-30) t=10cm A=630.0m <sup>2</sup> 下層路盤工 (RC-40) t=14cm A=673.5m <sup>2</sup>
変 更 理 由	・ 現地精査による数量変更。

※ 該当箇所のみ記入すること。