

契 約 変 更 の 内 容

課名 農業振興課農業改善係

工 事 の 名 称	小規模農村整備事業十軒地区農業用用水施設整備工事
工 事 場 所	邑楽町大字赤堀地内
工 事 種 別	管工事
契 約 業 者 名	有限会社 田部井設備工業所
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽群邑楽町大字中野 2 8 3 6 - 1
契 約 変 更 年 月 日	令和 3 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 3 0 0, 0 0 0 円 (内消費税額 3 0 0, 0 0 0 円)
変 更 金 額	0 円 (内消費税額 0 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 3 0 0, 0 0 0 円 (内消費税額 3 0 0, 0 0 0 円)
変 更 後 の 工 期	令和 3 年 3 月 1 2 日
変 更 後 の 工 事 概 要	井戸掘削工事(VPφ300A) 1式 ポンプ設備工事(φ125×11Kw) 1式 電気設備工事 1式
変 更 理 由	工事箇所の地層が砂層が多く、井戸の掘削に予定より時間がかかり、工程が遅れているため。