

契 約 変 更 の 内 容

課名 学校教育課

工 事 の 名 称	邑楽町立邑楽中学校屋外埋設給水管更新工事
工 事 場 所	邑楽町大字中野地内
工 事 種 別	管工事
契 約 業 者 名	有限会社 田部井設備工業所
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 2 8 3 6 番地 1
契 約 変 更 年 月 日	令和 3 年 8 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 9 6 0, 0 0 0 円 (内消費税額 3 6 0, 0 0 0 円)
変 更 金 額	増額 4 6 2, 0 0 0 円 (内消費税額 4 2, 0 0 0 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 4 2 2, 0 0 0 円 (内消費税額 4 0 2, 0 0 0 円)
変 更 後 の 工 期	令和 3 年 9 月 1 7 日
変 更 後 の 工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・ 南校舎、プール、体育館等の老朽化した屋外埋設給水管の更新・ 南校舎等への引き込み管及び校舎内配管の更新・ 止水バルブの増設
変 更 理 由	南校舎等への引き込み管の老朽化対策のため