

契 約 変 更 の 内 容

課名 学校教育課

工 事 の 名 称	邑楽町立邑楽中学校内壁及びトイレ改修工事
工 事 場 所	邑楽町大字中野地内
工 事 種 別	建築一式工事
契 約 業 者 名	株式会社 徳川組
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀 1 1 1 1 番地
契 約 変 更 年 月 日	令和 2 年 9 月 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7, 6 2 0, 0 0 0 円 (内消費税額 3, 420, 000 円)
変 更 金 額	1, 5 9 5, 0 0 0 円 (内消費税額 145, 000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9, 2 1 5, 0 0 0 円 (内消費税額 3, 565, 000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 2 年 1 2 月 1 8 日
変 更 後 の 工 事 概 要	南校舎 1・2 階のトイレ改修、南校舎 1 階更衣室の改修、 南校舎・北校舎の内壁改修工事 トイレ改修：便器の洋式化、床の乾式化、配管の更新、 トイレブースの更新など 更衣室改修：間仕切り壁新設、床張り替えなど 内壁改修：クラック、モルタル浮き補修及び再塗装
変 更 理 由	内壁改修：クラック、モルタル浮き補修面積の追加 合計 109.5 m ² →252.6 m ²