

## 契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工事の名称	令和2年度 町道幹線12号線 舗装補修工事
工事場所	邑楽郡 邑楽町 大字藤川地内
工事種別	舗装
契約業者名	真仁田土建(株)
契約業者の住所	邑楽町大字中野2207番地
契約変更年月日	令和3年4月28日
変更前の契約金額	8,360,000円(消費税込み)
変更金額	(増) 金 22,000円
変更後の契約金額	8,382,000円(消費税込み)
変更後の工期	令和3年3月30日 ~ 令和3年9月30日
変更後の工事概要	舗装補修工事 L=225m 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A=1374.1m <sup>2</sup> 法面整形工 A=90m <sup>2</sup>
変更理由	・交通誘導員の数量増 ・中央線をリブ式に変更 ・現地測量精査による数量変更 これらの理由により数量の変更を行いたい。

※ 該当箇所のみ記入すること。