

## 契約変更の内容

課名都市建設課区画整理係

工事の名称	令和2年度 区画道路4-13号線防護柵設置工事
工事場所	邑楽町大字鶉地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	有限会社 江田建設
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字狸塚364
契約変更年月日	令和3年5月19日
変更前の契約金額	2,728,000円 (消費税込み)
変更金額	増・減 77,000円 (消費税込み)
変更後の契約金額	2,805,000円 (消費税込み)
変更後の工期	令和3年3月30日 ~ 令和3年5月31日
変更後の工事概要	区画道路4-13号線 防護柵設置工 転落防止用防護柵 L=50.4m 道路築造(下層・上層) A=41.0m <sup>2</sup> 地先境界ブロック L=23.7m
変更理由	・ 防護柵について、現地精査による施工延長の増加 (L=50.0m → L=50.4m) ・ 舗装工について、現地精査による施工面積の減少 (A=43.7m <sup>2</sup> → A=41.0m <sup>2</sup> )

※ 該当箇所のみ記入すること。