

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和3年度 町道幹線2号線 舗装補修工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字中野 地内
工 事 種 別	舗装
契 約 業 者 名	真仁田土建(株)
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字中野2207番地
契 約 変 更 年 月 日	令和3年9月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	35,200,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(減) 金 385,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	34,815,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年7月9日 ~ 令和3年11月30日
変 更 後 の 工 事 概 要	舗装補修工事 L=1060.0m 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A=6775.8m ² 排水構造物工(ボックスカルバート) L=11.2m
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施工方法変更による数量の変更 舗装版切断 L=1118.6m→L=34.0m 不陸整正 A=6770.6m²→A=0m² ・ 汚泥処分費の計上 ・ 交通誘導員減 70人→65人 ・ その他、現地精査による数量の変更

※ 該当箇所のみ記入すること。