

## 契 約 変 更 の 内 容

課名 安全安心課 下水道係

|                 |  |
|-----------------|--|
| 工 事 の 名 称       | 令和 2 年度 新中野地区旧取付管閉塞工事  |
| 工 事 場 所         | 呂楽町大字新中野地内   |
| 工 事 種 別         | 土木一式   |
| 契 約 業 者 名       | 株式会社吾妻水質管理センター   |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町 1 7 - 5  |
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 2 年 1 0 月 2 7 日   |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 2, 6 7 3, 0 0 0 円 (内消費税額 243,000 円)  |
| 変 更 金 額         | 1 8 7, 0 0 0 円 (内消費税額 17,000 円)  |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 2, 8 6 0, 0 0 0 円 (内消費税額 254,000 円)  |
| 変 更 後 の 工 期     | 令和 2 年 9 月 2 8 日 から 令和 2 年 1 1 月 2 7 日   |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | 取付管閉塞工 φ 200 (L400) 11 箇所 (2 箇所増)<br>φ 200 (L1000) 1 箇所 (1 箇所減)<br>内面補修工 φ 200 3 箇所 (3 箇所追加)<br>異物除去工 2 箇所 (3 箇所減)<br>事前調査工 (追加) |
| 変 更 理 由         | 詳細な事前調査工の追加により、閉塞箇所及び除去箇所の数量変更、補修箇所の追加が出たため  |