

契約変更の内容

課名都市建設課区画整理係

工事の名称	令和2年度 鶉中央線 (No. 58付近) 築造工事
工事場所	邑楽町大字鶉地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	有限会社 江田建設
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字狸塚364
契約変更年月日	令和3年3月3日
変更前の契約金額	6,869,500円 (消費税込み)
変更金額	増・減 467,500円 (消費税込み)
変更後の契約金額	7,337,000円 (消費税込み)
変更後の工期	令和2年12月11日 ~ 令和3年3月26日
変更後の工事概要	鶉中央線築造 施工延長 L=74.6m 車道築造 基層A=296.8m ² 、上層 A=305.6m ² 、 下層・路床 A=352.1m ² 歩道用側溝GPU2-300-300 L=67.1m、 横断用カルバート300×300 L=6.0m 集水桝500-500-600 2箇所
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 現地精査による基層施工範囲の変更 (A=304.2m² → A=296.8m²)・ 既設道路とのすり付け部分の施工を追加 (置換から基層まで A=34.0m²)・ 掘削時発生材の処分等を追加 (As舗装処分、Co殻処分、塩ビ管処分等)

※ 該当箇所のみ記入すること。