

## 契約変更の内容

課名都市建設課区画整理係

工事の名称	令和元年度 鶉中央線排水路築造工事
工事場所	邑楽町大字鶉地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	真仁田土建株式会社
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2207
契約変更年月日	令和2年6月24日
変更前の契約金額	32,989,000円 (消費税込み)
変更金額	増・減 88,000円 (消費税込み)
変更後の契約金額	32,901,000円 (消費税込み)
変更後の工期	令和1年10月7日 ~ 令和2年6月30日
変更後の工事概要	鶉中央線排水路築造工事 函渠工(PCカルハート)1000×1000 L=64.0m +6.0m (東耕地線分) =70.0m 函渠工(PCカルハート)1300×1300 L=95.0m+3.8m=98.8m 管理用マンホール工 φ600 H=1.48m 1箇所 空洞ブロック積擁壁設置 L=17.8m 仮設車道路盤、仮設暗渠排水管及び道路すり付け部舗装取り壊し等
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・空洞ブロックの延長を現地に合わせ17.8mとする</li><li>・掘削土の運搬先を最終処分場から1号公園へ変更する (運搬距離5.5km→1.0km)</li><li>・既設上水道の石綿セメント管の処分費を追加する(116.0m分)</li></ul>

※ 該当箇所のみ記入すること。